

Č. Předmět Metoda Rozsah Čas Kritéria pro přijetí Dokumentace Dokončeno

Kontrola vad a nedodělků



Sudodavatelé

1		Monolitické konstrukce a zdění					● 27 dokončeno
2		Inženýrské sítě					● 6 dokončeno
3		Okna					● 9 dokončeno
4		SIL, SLA, EPS					● 3 dokončeno
5		ZTI, UT					● 34 dokončeno
6		VZT					● 2 dokončeno
7		ZEMNÍ PRACE, OPĚRNÉ STĚNY			ADRESOVAT NA MISTRY TG		
8		Střechy a zateplování					● 1 hotovo

VN921 Okapový chodník BD5 - roh

Znovu otevřít Propojit na... Tisk Více

Projekt		Pracovní balíček	02_VADY A NEDODĚLKY
Č. projektu	035	Pracovní postup	VaN
Budova	Areál	Datum vytvoření	4. kvě 2023, 08:44
Úroveň	1.NP	Termín	4. kvě 2023
Výkres	C.3_KOORDINACNI_SITUACE (Verze 2)	Vytvořil uživatel	
		Náhradník za	
		Odpovědná osoba	(Schváleno, uzavřeno)
Odpovědná osoba za stavební objekt (nepovinné)		PROFESE	ASŘ
STAVEBNÍ OBJEKT	AREAL	č. místnosti	



Č. zprávy	Typ	Datum úpravy	Datum vytvoření	Předmět	Plán kontroly kvality /...	Odpov...
VN925	Vady a nedodělky	7. čvn 2023, 16:07	4. kvě 2023, 09:06	Nedostatečně kotvené dopravní značky		
VN924	Vady a nedodělky	4. srp 2023, 08:42	4. kvě 2023, 08:58	Odvoz zbylého materiálu		
VN923	Vady a nedodělky	7. čvn 2023, 16:07	4. kvě 2023, 08:52	Uliční vpusť u BD6 - posun		
VN922	Vady a nedodělky	7. čvn 2023, 16:07	4. kvě 2023, 08:48	Úprava terénu před BD 5+6 - východní strana		
VN921	Vady a nedodělky	4. srp 2023, 08:42	4. kvě 2023, 08:44	Okapový chodník BD5 - roh		
VN920	Vady a nedodělky	4. srp 2023, 08:42	4. kvě 2023, 08:40	Mlatová cesta - park před BD 5+6		
VN919	Vady a nedodělky	4. srp 2023, 08:42	4. kvě 2023, 08:29	Zámková dlažba chodník BD7	VADY A NEDODĚLKY	
VN918	Vady a nedodělky	19. čvn 2023, 05:46	19. dub 2023, 13:43	Sprchový kout zástěna průtok vody		
VN917	Vady a nedodělky	10. kvě 2023, 15:58	19. dub 2023, 13:31	2 Předávací protokol bytu	Předání a převzetí jedno...	
VN916	Vady a nedodělky	10. kvě 2023, 15:58	19. dub 2023, 11:49	Výmalba s květy 7026		
VN915	Vady a nedodělky	10. kvě 2023, 15:58	19. dub 2023, 11:39	Prověření revizních dvírek obývací pokoj		
VN914	Vady a nedodělky	10. kvě 2023, 15:58	19. dub 2023, 11:30	Obývací pokoj vypínač přepólování		
VN913	Vady a nedodělky	10. kvě 2023, 15:58	19. dub 2023, 11:16	Otočení kohoutku pračka		
VN912	Vady a nedodělky	10. kvě 2023, 15:58	19. dub 2023, 11:05	Kontrola apu list sanitární silikon		
VN911	Vady a nedodělky	10. kvě 2023, 15:58	19. dub 2023, 11:04	Provéřit prasklina flek omítka		

Název souboru	Verze	Popis obsahu	Nahráno	Cesta
00 - Technicka zprava.pdf	1		22. led 2022, 17:25	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\D_4_S007\D_4_1...
01 - HTU.pdf	1		22. led 2022, 16:33	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\D_4_S007\D_4_1...
01 - Plastove vyplne otvoru.pdf	1		22. led 2022, 17:25	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\D_4_S007\D_4_1...
01 - Schodistove madlo Z4.pdf	1		22. led 2022, 16:34	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\D_4_S007\D_4_1...
1 technicka zprava.pdf	2		15. zář 2022, 17:33	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\SO_100_Zpevnen...
1.TECHNICKA_ZPRAVA.pdf	1		22. led 2022, 17:24	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\SO_200_Operne...
1_1_Tabulka_kubatur.pdf	1		22. led 2022, 16:28	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\SO_15_16_HTU...
1_HTU_KTU_TZ.pdf	1		22. led 2022, 17:24	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\SO_15_16_HTU...
01_Zmena_trasy_vodovodu_katastralni.pdf	1		22. led 2022, 16:26	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\VODNLI_DILA\Pos...
02 - Hlinikove vyplne otvoru.pdf	1		22. led 2022, 16:34	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\D_4_S007\D_4_1...
02 - Koordinacni vykres zakladu.PDF	1		22. led 2022, 16:33	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\D_4_S007\D_4_1...
02 - Vnitri zabradli Z5.pdf	1		22. led 2022, 16:34	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\D_4_S007\D_4_1...
2_SITUACE_HTU.pdf	1		22. led 2022, 16:28	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\SO_15_16_HTU...
02_Zmena_trasy_vodovodu_koordinacni.p...	1		22. led 2022, 16:26	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\VODNLI_DILA\Pos...
2a situace.pdf	4		19. říj 2022, 12:08	Soubory\02_DPS\SKV_PDF\SO_100_Zpevnen...

Číslo kontrolního bodu	Předmět kontrolního bodu	Datum úpravy	Datum vytvoření
1	Okna	rc 2023, 15:17	18. bře 2022, 10:00
1	Okna	rc 2023, 15:16	18. bře 2022, 10:02
1	Okna	rc 2023, 15:15	18. bře 2022, 10:04
1	Okna	rc 2023, 15:14	8. úno 2022, 11:41
1	Okna	rc 2023, 15:14	14. dub 2022, 09:15
1	Okna	rc 2023, 15:13	14. dub 2022, 09:34
1	Okna	rc 2023, 15:13	14. dub 2022, 09:38
1	Okna	rc 2023, 15:12	2. bře 2022, 16:05
1	Okna	rc 2023, 15:12	2. bře 2022, 16:01
1	Okna	rc 2023, 15:11	2. bře 2022, 16:04
1	Okna	rc 2023, 15:09	14. dub 2022, 09:51
1	Okna	rc 2023, 15:08	14. dub 2022, 09:52
1	Okna	rc 2023, 15:07	14. dub 2022, 09:54
1	Okna	rc 2023, 15:07	2. bře 2022, 15:59
1	Okna	rc 2023, 15:06	2. bře 2022, 16:08

15_VOE-37 15_Výplně otvorů - vnější

SKM_C25822042905441.pdf

Identifikace konstrukce
KZP OKNA SO - 5 - 5NP

Změnil uživatel 14. dub 2022, 09:35

PARAMETR KONTROLY

Stavební otvor Vyhovuje

Změnil uživatel. 29. dub 2022, 07:47

Typ výrobku Vyhovuje

Změnil uživatel. 29. dub 2022, 07:47

Usazení rámmů Vyhovuje

Změnil uživatel 29. dub 2022, 07:47